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AG/230-2/21 Zatacznik nr 1 do ZAPROSZENIA z dnia 11.03.2021 r.

SZCZEGOLOWY ZAKRES OBOWIAZK()W INSPEKTORA NADZORU
projektu inwestycyjnego pn.
l. ,Modernizacja Zabytkowego Zespolu Synagogalnego we Wlodawie — Wielka Synagoga i
Mala Synagoga”
II. ,Modernizacja Zabytkowego Zespolu Synagogalnego we Wlodawie — Dom Pokahalny i
tereny przylegle”

I. REALIZACJA PROJEKTU:

1. Zapoznania si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z
warunkami pozwolenia na budowg, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi oraz zapoznanie Si¢ z
terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.

2. Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnej
aktualizacji.

3. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg projektu od momentu protokolarnego
przekazania placu budowy do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. Dokonywanie sprawozdawczo$ci zwigzanej z realizacja projektu poprzez sporzadzanie raportow
(poczatkowego, miesiecznych, kwartalnych, koncowych — dotyczacych zakresu rzeczowego i
finansowego).

II. POSTANOWIENIA OGOLNE:

Inspektor Nadzoru jako przedstawiciel Zamawiajacego, dziata w jego imieniu i na jego rzecz,
odpowiada za kompleksowa i1 terminowa realizacj¢ projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), warunkami okre$lonymi w
zawartej umowie oraz Kodeksem Cywilnym.

I11. PRAWA I OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU:

1. Podstawowe:

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru naleze¢ bedzie wykonywanie zakresu czynnosci okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, kontrolowanie
rozliczen budowy.

2. Uzupehiajace:
1. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w

tym:
a. sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych i
stosowanych materiatdéw (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbior od
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wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyrobow i materiatow przed ich wbudowaniem oraz
ich szczegdlowa weryfikacja),a w szczegdlnosSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

b. kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowos$¢ ich wykonania;

c. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisoOw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robdt (ilosci, jakosci, wartosci robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowiazek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu.

2. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot, zasi¢gajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego.

3. Branie udzialu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania.

4. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych wyrobow budowlanych, ktorych oceny jakosci
dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,,jakosci” wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od wykonawcy robot
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;

S. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow 1  wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja techniczna
nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w
wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposob powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na
straty - Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajagcemu oraz
podejmuje odpowiednie decyzje;

6. Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow
I zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;
7.Branie udziatlu w komisjach powotanych do odbioru inwestycji oraz stwierdzenia ujawnionych

wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi;

8.Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na

terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowos$ciom mogacym spowodowac zagrozenia dla oséb

przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda prace budowlane;

9.Informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajacych od zatozen

projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

10.Informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz o

terminie wykonania robot zanikajacych;

11.Informowanie Zamawiajagcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych

powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
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Ponadto Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich innych czynnosci koniecznych
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnos$ci:

1) stawianie si¢ na budowie; liczba pobytow Inspektora Nadzoru wynika¢ bedzie z uzasadnionych
potrzeb, lecz nie mniej niz 1 wizyta w ciaggu tygodnia;

2) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy,

3) zadania od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg;

4) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektoweyj,

5) zapewniania pobytu 0sob przewidzianych do bezposredniego nadzorowania robot budowlanych i
ustug niezbednych do realizacji projektu w czasie odpowiadajagcym wykonaniu i rozliczeniu
poszczegdlnych elementoéw zadan projektu przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem realizacji zamowienia;

6) realizowania zadan wynikajacych z Nadzoru Inwestorskiego poprzez wiasny Zespot
Wykonawczy sktadajacy si¢ z inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz budowlanych;

7) nadzorowania wykonawstwa robot Wykonawcy — rob6t budowlanych w tym projektowych;

8) zatwierdzania wszelkich materiatow, technologii i techniki;

9) sprawowania ilosciowego 1 kosztowego nadzor nad pracami;

10) weryfikacji dokumentacji;

11) kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

12) koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego;

13) tworzenia biezacej cyfrowej dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego, ze
szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych;

14) opiniowania i przedstawia do akceptacji Zamawiajacego wszelkie zmiany do Dokumentacji
wnioskowane przez Wykonawce robot budowlanych w tym projektowych i ustug niezbednych do
realizacji projektu;

15) opracowania wspoOlnie z Wykonawcami robot szczegdétowego harmonogramu realizacji
projektu; sprawdzenia, zaakceptowania go 1 przedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia;

3. Pozostate:

1) Inspektor Nadzoru ma obowiazek uczestniczenia w kontrolach prowadzonych przez Organ
Nadzoru Budowlanego i inne Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen 1
decyzji podjetych podczas tych kontroli.

2) Inspektor Nadzoru kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy i dokonuje w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego wykonania robot i ushug.
3) Inspektor Nadzoru czuwa na bezpieczenstwem robot.

4) W sytuacji zaistnienia wad Inspektor Nadzoru poleca Wykonawcom robot budowlanych i

ustug niezbednych do realizacji projektu ich usunigcie.

5) W ciggu 5 dni od otrzymania faktur Wykonawcow za wykonanie robdt budowlanych, Inspektor
Nadzoru weryfikuje je pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym.

6) Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia prac:

- przeprowadza Odbior Wewnetrzny Prac i sporzadza Listg Usterek 1 wyznacza czas do ich
usunigcia przez Wykonawcow Projektu,

- kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej projektu

- Wyznacza termin Odbioru Koncowego Robdt i powiadamia o tym wszystkie

zainteresowane strony.
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7) Inspektor Nadzoru uczestniczy w Odbiorze Koncowym Robdt i przygotowuje protokot z tego
odbioru.

8) Inspektor Nadzoru sprawdza realizacje warunkow ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu na
Budowg 1 w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujacych realizacj¢ projektu i jest za realizacje
tych warunkow odpowiedzialny.

9) Inspektor Nadzoru prowadzi calo$¢ spraw dotyczacych osob trzecich w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i z Wladzami Terenowymi.

10) Inspektor Nadzoru prowadzi korespondencje z Wykonawcami robot 1 ustug i Zamawiajagcym
oraz osobami trzecimi.

11) Inspektor Nadzoru przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, pozwéw, odwotan oraz
innych dokumentoéw skierowanych przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z realizacjg projektu.

12) Wszelkie decyzje Inspektora Nadzoru majace konsekwencje finansowe i terminowe dla
realizacji projektu moga by¢ podejmowane wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

13) Wszystkie wazne informacje i decyzje niezbedne do realizacji projektu przekazywane miedzy
Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcami robdt budowlanych oraz ustug niezbednych do realizacji
projektu wymagaja formy pisemnej, aby mozna uznac je za efektywne. Wszystkie pisma Inspektora
do Wykonawcow winny by¢ w kopii przekazywane do wiadomo$ci Zamawiajacego.



